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План - график
обеспечения введения федерального

 государственного образовательного стандарта 

начального общего образования

 в  муниципальном общеобразовательном учреждении

 Поселковой средней общеобразовательной школе  

	№ п/п
	Направления 
мероприятий
	Наименование 
мероприятия
	Срок
проведения
	Ответственные 
исполнители

	1.
	Нормативное 

обеспечение введения ФГОС
	Разработка плана – графика введения ФГОС начального общего образования в  ОУ
	Ноябрь
2010 года
	Рабочая группа

	
	
	Внесение изменений в нормативную базу ОУ
1.Приказ «О создании рабочей группы по внедрению  ФГОС».
2.        Приказ по утверждению плана- графика  внедрения ФГОС.
3.        Приказ об утверждении  локальных актов по реализации ФГОС (Положения о рабочей группе  по разработке проекта модернизированной образовательной системе).
4.        Приказ  о введении новых должностных  инструкции (новой должностной инструкции  учителя начальных классов и заместителя директора по учебной работе на ступени начального образования).
5. Приказ о распределении обязанностей между  администрацией по введению ФГОС.

6.     Приказ о переходе школы на обучение по  новому стандарту.

7.        Приказ о повышении уровня профессионального  мастерства педагогических работников ОУ.
	Октябрь
2010 года
Октябрь
2010 года
Октябрь

2010 года
Апрель
2011 года
Октябрь
2010 года
Октябрь
2010 года

Октябрь

2010 года
	Куденко В.М. –
 директор школы



	
	
	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС (учителя начальных классов, заместителей  директора по учебной и воспитательной работе)


	Сентябрь
2011 года
	Администрация 

	
	
	Разработка нормативных документов:  расписание уроков, штатное расписание, режим работы школы,  годовой календарь учебного графика и др.
	Июнь
2011 года
	Администрация

	
	
	Разработка и утверждение учебного плана школы.
	Апрель - май
2011 года
	Рабочая группа

	
	
	Разработка модели договора родителей и школы, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС
	Май 
2011 года
	Рабочая группа, управляющий Совет школы,

 администрация

	
	
	Разработка и утверждение программы по повышению уровня профессионального  мастерства педагогических работников ОУ
	Март
2011 года
	Рабочая группа

	2.
	Организационное 

обеспечение введения ФГОС
	Организация работы по  изучению материалов ФГОС начального образования

	2010-2011 
учебный год
	Боровикова Е.В. - заместитель директора по ВР 

	
	
	Создание рабочей группы по  подготовке и введению ФГОС начального общего образования (приказ  по утверждению рабочей группы, распределение обязанностей)
	Октябрь
2010 года
	

	
	
	Совещание при директоре ОУ  по вопросу введения ФГОС начального общего образования
	Март
2011 года
	Куденко В.М. –

директор школы

	
	
	Анализ готовности  ОУ к переходу на ФГОС начального образования.

Заседание рабочей группы  по анализу готовности ОУ к переходу на ФГОС начального общего  образования ( кадрового, материально- технического, информационно- методического, финансового).
	До 1 апреля 2011года
	Администрация

	
	
	Педагогический совет по решению  о переходе с 01.09.2011  года на обучение по ФГОС начального общего образования
	Октябрь
2010 года
	Куденко В.М. –

директор школы

	
	
	Организация работы по  разработке основной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения:
- анализ примерной  образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения;
- участие в работе районной творческой группы по внедрению ФГОС НОО;
- участие в работе семинара по разработке примерной  образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения;
- разработка в ОУ  ООП НОО  рабочих программ;
- утверждение основной образовательной программы начального общего образования;
-   разработка пакета методик для проведения диагностики в ОУ.
	В течение
года
	Рабочая группа

	
	
	Формирование УМК. Составление списка учебников и  учебных пособий, используемых в образовательном процессе  в соответствии со Стандартом
	Январь
2011 года
	Рабочая группа

	
	
	Согласование  с Учредителем годового календарного учебного графика
	Август
2011 года
	Администрация школы
 

	
	
	Самоанализ деятельности школы  по готовности к введению ФГОС начального общего образования
	До 20.08.2011
года
	Куденко В.М. –

директор школы

	
	
	Совещание  при директоре школы по  итогам  проверки готовности   ОУ к введению ФГОС начального общего образования
	До 25.08.2011
года
	

	
	
	Переход на стандарты начального общего образования (1 класс)
	с 01.09.2011 г.
	

	
	
	Участие в работе  семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС начального общего образования 
	В течение года
	Администрация школы, педагоги  начальной школы 

	
	
	Направление  на  курсы  повышения квалификации  педагогов начальной школы и администрации школы по вопросам подготовки к введению ФГОС в начальной школе.
	2010-2011,

2011-2012 г.г.
по плану курсовой переподготовки
	Администрация школы

	
	
	Оказание консультативной и информационной помощи  учителям начальных классов ОУ


	2010 – 2011 г.г.
	Зам.  директора по УВР  Бондарева С.И. 

	
	
	Участие в  мониторинге по введению ФГОС начального общего образования
	Апрель

2011 г.
	Администрация школы

	3.
	Кадровое

обеспечения ФГОС
	Составление плана  методической работы с педагогами.
	Ноябрь
2010 г.
	 Заместитель директора по УВР  Бондарева С.И. 

	
	
	Организация методической работы с педагогами  общеобразовательных учреждений
	По плану на

2010-2011 

учебный год
	Зам. директора по УВР  Бондарева С.И.

	
	
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.
	Август-сентябрь
2011 года
	Куденко В.М. –

директор школы

	4.
	Информационное

обеспечение введения ФГОС
	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования 
	В течение года
	Зам. директора по УВР  Бондарева С.И.

	5.
	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС
	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО.
	До мая
2011 года
	Администрация школы
 

	
	
	Обеспечение информационного взаимодействия для участников введения ФГОС
	В течение года
	Бондарева С.И. – зам.  директора по УВР

Боровикова Е.В. – зам.  директора по ВР

	
	
	На сайте ОУ оформить страницу «ФГОС начального общего образования»,  где размещать документы ОУ по  введению Стандартов.
	В течение года
	

	
	
	Собрание родителей будущих первоклассников «Особенности  обучения по новому ФГОС»
	Апрель 2011
	Администрация школы, рабочая группа
 

	
	
	Организация питания в соответствии с требованиями ФГОС 
	Сентябрь 2011
	Администрация школы

	
	
	Участие в мониторинге исполнения федеральных требований к минимальной оснащенности учебного процесса
	В  течение  года 
	Администрация школы
 


